

воспитатель.
Тел. 89027599593
Команда проекта: Н.Б.Зарецкая - воспитатель,
В.А.Карпова – воспитатель, С.В.Контарева – младший воспитатель.

- ненужная транспортировка.
Ключевой риск – большая затрата времени на подготовку детей на прогулку, сокращение времени пребывания детей на свежем воздухе.

Цели и эффекты

Сроки

Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на организацию режимного момента одевания (раздевания) детей среднего дошкольного возраста на прогулку в зимний период.	20-25 минут	15 минут

1. Согласование паспорта проекта с «09.01» по «10.01.2024»г.
2. Картирование текущего состояния с «11.01» по «18.01.2024»г.
3. Анализ проблем и потерь «19.01.2024»г.
4. Составление карты целевого состояния с «22.01» по «24.01.2024»г.
5. Разработка плана мероприятий с «25.01» по «26.01.2024»г.
6. Внедрение улучшений с «29.01» по «29.02.2024»г.
7. Мониторинг результатов с «04.03» по «15.03.2024»г.
8. Закрытие лин-проекта «18.03.2024»г.
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с «19.03.2024» по «15.04.2024»г.

Эффект:

1. приобретение навыков последовательного одевания (раздевания) на прогулку в зимний период;
2. проявление инициативы и самостоятельности при одевания (раздевания) на прогулку в зимний период